

# Umzug Serversystem

Informationen & Dokumentation des Server-Umzugs weg von Webhosting zu eigener Infrastruktur

**Ansprechpartner bei Problemen:** Philipp Stappert ([intranet@durlach.dlrg.de](mailto:intranet@durlach.dlrg.de))

Bitte immer den aktuellen Status zuerst betrachten. Hier bekanntgegebene Einschränkungen müssen nicht nochmal gemeldet werden.

- [Zeitplan](#)
- [Aktueller Server-Status](#)

# Zeitplan

Alle grün markierten Schritte sind bereits abgeschlossen.

<u>Datum</u>	<u>Phase</u>	<u>geplante Arbeiten</u>	<u>Auswirkungen</u>
30.11.24 - 22.12.24	1 - Einrichtung Grundsystem	- Docker, Routing und Coolify einrichten	möglicherweise kurzfristige Unterbrechung der Erreichbarkeit von allen Subdomains von dlrg- durlach.net
28.12.2024	3.1 - Umzug NJSVV	Umzug folgender Webseite: - njs.dlrg-durlach.net (ALT) zu njs.wrd.dlrg-durlach.net (NEU, auf neuem Server)	keine
03.01.2025	2 - Umzug Mails	Umzug ausgehende Server- Mails zu sysmail.dlrg- durlach.net	Unterbrechung beim Versenden von ausgehenden Mails, es werden aber alle E-Mails nachträglich ausgeliefert.
01.01.2025 - ?	3 - Umzug unkritische Dienste	Umzug folgender Webseiten: - asf.dlrg-durlach.net (Altstadtfest-Portal) - ferien.api.dlrg-durlach.net (Ferien-API) - lernen.dlrg-durlach.net (E- Learning) - stats.it.dlrg-durlach.net (Matomo) - survey.dlrg-durlach.net (Umfragen) - wiki.dlrg-durlach.net (Wiki)	Kurzzeitige, vollständige Ausfälle der genannten Dienste
15.01.2025	4 - Umzug Intranet-Beta	Umzug von review.dlrg- durlach.net zum Testen der Infrastruktur für den späteren Umzug des Intranets	Kurzzeitiger, vollständiger Ausfall von review.dlrg- durlach.net

<u>Datum</u>	<u>Phase</u>	<u>geplante Arbeiten</u>	<u>Auswirkungen</u>
20.01.2025	5 - Umzug Intranet	Umzug von dlrg-durlach.net	<p>Kurzzeitiger, vollständiger Ausfall von dlrg-durlach.net</p> <p>Daraus resultierende Ausfälle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekleidungsschrank (WRD)</li> <li>- WhatsApp-Statusupdates (WRD)</li> <li>- Divera-Statusbridge (WRD)</li> <li>- DLRG-API-Statusbridge (Wachstation) (WRD)</li> </ul>
16.01.2025	6 - Umzug Ausbildungs-Helpdesk	Neuinstallation Zammad auf neuem Server, abschalten des alten Helpdesksystems	<p>Ab Beginn: Ende der Erreichbarkeit von help.ausbildung-dlrg-durlach.de</p> <p>In der Zeit des Umzugs eingegangene Tickets werden nach Ende des Umzugs im Ticketsystem trotzdem verfügbar sein.</p> <p>Nach Ende: Ticketsystem ab sofort unter help.dlrg-durlach.net erreichbar</p>
?	7 - Umzug Ausbildungsportal	Vollständiger Umzug Ausbildungsportal zum neuen Server mit neuer Domain portal.ausbildung.dlrg-durlach.net	<p>Ab Beginn: Ende der Erreichbarkeit von portal.ausbildung-dlrg-durlach.de</p> <p>Nach Ende: Ausbildungsportal ab sofort unter portal.ausbildung.dlrg-durlach.net erreichbar</p>

# Aktueller Server-Status

Zurzeit gibt es keine geplanten Einschränkungen in der Nutzung der Dienste von \*.dlrg-durlach.net bzw. \*.ausbildung-dlrg-durlach.de.

Sollte es zu Problemen kommen, melde diese bitte unter [it@durlach.dlrg.de](mailto:it@durlach.dlrg.de)

Weitere Infos zu in Zukunft geplanten Terminen zur Server-Migration mit Einschränkung der Verfügbarkeit von Diensten gibt's hier: [Zeitplan](#)