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Alle grin markierten Schritte sind bereits abgeschlossen.
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3 - Umzug unkritische
Dienste

- asf.dIrg-durlach.net
(Altstadtfest-Portal)

- lernen.dlrg-durlach.net (E-
Learning)

- stats.it.dlrg-durlach.net
(Matomo)

- survey.dlrg-durlach.net
(Umfragen)

Kurzzeitige, vollstandige
Ausfalle der genannten
Dienste




Datum Phase

16.01.2025 6 - Umzug Ausbildungs-

? 7 - Umzug
Ausbildungsportal
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geplante Arbeiten
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Vollstandiger Umzug
Ausbildungsportal zum
neuen Server mit neuer
Domain
portal.ausbildung.dlrg-
durlach.net

Auswirkungen

Ab Beginn: Ende der
Erreichbarkeit von
portal.ausbildung-dirg-
durlach.de



